


Seguimiento al Plan Operativo Anual Mayo 2015


Artículo 10 Numeral 5

Porcentaje de Ejecución Física Serie histórica


Dirección de Planificación
Directora a.i.: Licda. María Eugenia Guzmán Chete
Profesional de apoyo en actualización de
información: Ing. Jaime Aguilar
Fecha de última actualización: 15 de cada mes.
Fuente: Informe de gestión mensual, Mayo 2015.




Porcentaje Mensual de Ejecución Física Institucional Año 2015 Al último día de cada mes




Porcentaje Físico Mensual Acumulado Programado y Ejecutado Año 2015 Al último día de cada mes



Porcentaje de Ejecución Física Al 31 de Mayo 2015 Por Centros de Gestión



Porcentaje de Ejecución Física Al 31 de Mayo 2015 Por Meta Institucional



PRODUCTO	CENTRO DE GESTION	RESULTADOS (PRODUCTOS)	PORCENTAJE DEL AVANCE
Servicios de Actualización Cartográfica.	Dirección de Censos y Encuestas	Actualización cartográfica en apoyo a las diferentes encuestas. Digitación de puntos y polígonos: 36 sectores del Departamento de Chimaltenango. Digitación cartográfica de imágenes en JPG de los siguientes lugares poblados: Chiquimula, San José La Arada, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán, Olopa, Esquipulas, Concepción Las Minas, Quetzaltepeque, Ipala y San Jacinto. Generación de archivo digital por medio de escaneo para resguardo histórico de sectores trabajados en campo: 72 sectores del Departamento de Guatemala.	30.0%
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-1-2015.		Etapa de levantamiento de datos en los sectores seleccionados finalizada. Inicio de la digitación de los datos recolectados.	78%
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI- 2-2015.		Programada para iniciar en mes de septiembre.	0.0%
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-ENCOVI-.		Seguimiento al proceso de validación, consistencia básica de las bases de datos. Inicio del análisis y generación de resultados.	67%
Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-2015.		Avances en la preparación de archivos digitales y programas de captura. Avances en la preparación de documentos para la capacitación y campo. Etapa de levantamiento de información: Seguimiento al marco de lista. Se continúa con la digitación, análisis y consistencia de base de datos.	61.6%
Encuesta 2015 Pacto Hambre Cero.		Programada para iniciar en el segundo semestre.	0.0%
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- (Asesoría Técnica)		Seguimiento al levantamiento de los datos en los sectores seleccionados en la muestra.	74%
Estadísticas Continuas	Dirección de Índices y Estadísticas Continuas	Continuación con la recopilación, centralización, crítica y codificación de las estadísticas continuas programadas.	28.3%
Índices		Publicación del IPC, Costo de la Canasta Básica Alimentaria y Vital, del mes de Abril 2015; Avance en la recolección, crítica y digitación del IPM. Seguimiento en la recopilación de información, crítica-verificación y digitación del IPP. Avance en la recolección de datos para el IMC.	23.5%