


Seguimiento al Plan Operativo Anual

Julio 2015


Artículo 10 Numeral 5

Porcentaje de Ejecución Física Serie histórica


Dirección de Planificación
Directora a.i.: Licda. María Eugenia Guzmán Chete
Profesional de apoyo en actualización de información: Ing. Jaime Aguilar
Fecha de última actualización: 15 de cada mes.
Fuente: Informe de gestión mensual. Julio 2015.




Porcentaje Mensual de Ejecución Física Institucional Año 2015 Al último día de cada mes




Porcentaje Físico Mensual Acumulado Programado y Ejecutado Año 2015 Al último día de cada mes



Porcentaje de Ejecución Física Al 31 de Julio 2015 Por Centros de Gestión



Porcentaje de Ejecución Física Al 31 de Julio 2015 Por Meta Institucional



PRODUCTO	CENTRO DE GESTION	RESULTADOS (PRODUCTOS)	PORCENTAJE DEL AVANCE
Servicios de Actualización Cartográfica.	Dirección de Censos y Encuestas	Generación de archivo digital, por medio de escaneo para resguardo histórico de sectores trabajados en campo: 65 sectores de la ENEI 2015. Digitación cartográfica de imágenes en JPG de lugares poblados: 17 municipios del departamento y 22 zonas de la ciudad de Guatemala. Digitalización de puntos y polígonos: 36 sectores del Depto. de Sololá. Atención a usuarios externos: Se brindó información a la Municipalidad de Sacatepéquez, Ministerio de Salud y varias regiones departamentales del INE. Y atención a la solicitud, referente a la cantidad de población de municipios y / o lugares poblados.	47%
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-1-2015.		Finalizó la etapa de procesamiento de datos. Seguimiento al proceso de consistencia básica de datos; conformación de equipo específico de trabajo, para el proceso de análisis, consistencia estructural y generación de resultados.	87%
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos-ENEI-2-2015.		Programada para iniciar en mes de septiembre.	0.0%
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-ENCOVI-.		Procesamiento de datos: Seguimiento en la depuración de 35 bases de datos.	82%
Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-2015.		Levantamiento de información de campo: Seguimiento a la actualización de superficie. Seguimiento a la digitación, análisis y consistencia de base de datos.	67.5%
Encuesta 2015 Pacto Hambre Cero.		Inicio en la revisión y ajustes a los manuales de procedimientos y boletas.	0.2%
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- (Asesoría Técnica)		Finalizó la etapa del levantamiento de datos. Inicio de la etapa de análisis de la información.	83%
Estadísticas Continuas	Dirección de Índices y Estadísticas Continuas.	Continuación con la recopilación, centralización, crítica y codificación de las estadísticas continuas programadas.	42%
Índices		Publicación del IPC, Costo de la Canasta Básica Alimentaria y Vital, del mes de Junio 2015; Cálculo y elaboración de cuadros del Índice Relativo de Materiales de Construcción Seleccionados, Mano de Obra y Salarios en la Ciudad Capital -IMC-, meses mayo-junio 2015. Seguimiento en la recopilación de información, crítica-verificación de la línea base del Índice de Precios al Productor -IPP-	39.6%